

Российская Федерация
Ханты – Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
Муниципальное образование Октябрьский район
Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)
628 109, улица Лесная, 36, с. Перегрёбное, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО –Югра
тел. 8 (34678) 38 637, факс 8 (34678) 38 643, 38 747; e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
официальный сайт: www.alcvet-ds.86.i-schools.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Заведующего МБДОУ
«ДСОВ «Аленький цветочек»
от 07.04.2014 № 196-01



«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по введению в действие
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»

село Перегрёбное, 2014

Настоящая «дорожная карта» по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) разработана на основании приказа Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 06.02.2014 № 66 «Об утверждении «дорожной карты» по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования Октябрьского района» на направлена поэтапное введение ФГОС ДО в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (далее – дошкольная образовательная организация или ДОО).

ШАГ № 1 - Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы дошкольной образовательной организации;

ШАГ № 2 - Определение изменений и дополнений в образовательную систему дошкольной образовательной организации;

ШАГ № 3 - Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений;

ШАГ № 4 – разработка плана изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОО (разработка плана мероприятий по внедрению ФГОС; разработка плана преобразования развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО);

ШАГ № 5 - Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ДОО.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Реализация шага № 1 Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОО	ноябрь – декабрь 2013	Заведующий ДОО, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ заведующего от 27.12.2013 № 600-од
2	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации ФГОС ДО на 2013-2016 учебные года	ноябрь – декабрь 2013	Заведующий ДОО, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	План мероприятий Приказ заведующего от 27.12.2013 № 600-од

3	Анализ готовности ДОО к введению ФГОС ДО	декабрь 2013 – август 2014	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Получение объективной информации и корректировка условий, обеспечивающих готовность ДОО к переходу на ФГОС ДО	Публичный доклад ДОО Самообследование
4	Формирование банка локальных нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	поэтапно	Заведующий ДОО, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Приведение локальных нормативных актов ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Наличие локальных Нормативных актов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
5	Организация методических мероприятий по изучению и реализации ФГОС ДО в ДОО: - педагогические советы; - обучающие семинары; - педагогические чтения; - работа творческой (инициативной группы); Консультирование	постоянно	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива	План мероприятий методического сопровождения введения ФГОС ДО
Реализация шага № 2					
Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОО					
1	Организация обсуждения проекта ООП дошкольного образования	до апреля 2014 г.	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Определение направлений обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Заседания рабочей группы по разработке Основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО
2	Определение списка методических	до июня 2014 г.	Воспитатели возрастных групп	Создание условий для реализации	Оснащённость образовательного процесса

	пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО			образовательного процесса по ФГОС	необходимыми программно – методическими пособиями
3	Разработка проекта Основной образовательной программы ДОО	до июня 2014 г.	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, члены рабочей группы по разработке Основной образовательной программы ДО	Создание ООП ДОО	Проект ООП ДОО
4	Обсуждение и утверждение ООП ДОО на вводном педагогическом совете	Сентябрь 2014 г.	Заведующий ДОО, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Наличие ООП ДОО	Приказ заведующего ДОО об утверждении ООП ДО
5	Приведение нормативной базы ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО	До августа 2014 г.	Заведующий ДОО, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Дополнения в ЛНА, регламентирующие деятельность ДОО по введению ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> - Приказ о введении ФГОС ДО в ДОО от 27.12.2013 № 600-од; - Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО; - Создание и утверждение ООП ДОО; - Коррекция должностных инструкций - План мероприятий по введению ФГОС ДО; - План преобразования развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО

6	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Декабрь 2013 г.	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Создание условий для поддержки педагогов в условиях введения ФГОС ДО	Годовой план методической работы на 2013 – 2014 учебный год
7	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса	До августа 2014 г.	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Определение последовательности и содержания действий по введению ФГОС ДО, целей и ожидаемых результатов	Образовательная программа ДОО
8	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	До августа 2014 г.	Заведующий ДОО, главный бухгалтер, специалист по кадрам	- Расчёт потребностей в расходах ДОО в условиях реализации ФГОС ДО; - Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками и должностных инструкций педагогических работников и младших воспитателей ДОО	Публичный доклад, самообследование ДОО

9	Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОО: - Родителям о ФГОС ДО (стандарт поддержки детства); - Консультация «Что должны знать родители о ФГОС ДО»	постоянно	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, администратор официального сайта ДОО	Информирование общественности, родителей (законных представителей) воспитанников о ходе внедрения ФГОС ДО	- Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на страницах сайта ДОО; - Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в Публичный отчет ДОО
10	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО	Поэтапно	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	- Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; - Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	- Протоколы заседаний педагогического совета; - сценарии семинаров, круглых столов, педагогических чтений
11	Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО	Январь - сентябрь 2014	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер ДОО, завхоз	Приведение материально-технической базы в соответствие требованиями ФГОС ДО	- Анализ развивающей предметно – пространственной среды ДОО (декабрь 2014 г) - План преобразования развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО на 2014 – 2016 учебные года
Реализация шага № 3 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений					
1	Разработка Основной	Январь – сентябрь	Заместитель заведующего	Создание ООП ДОО	- Основная образовательная

	образовательной программы ДО	2014 г.	по ВМР, старший воспитатель, рабочая группа		программа дошкольной образовательной организации; - Приказ заведующего об утверждении ООП ДОО.
2	Разработка Программы развития ДОО	Январь – май 2014	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, члены рабочей группы по разработке Основной образовательной программы ДО	Создание Программы развития	- Программа развития ДО; - согласование Программы развития ДО с Учредителем; - приказ заведующего об утверждении Программы развития ДО;
Реализация шага № 4 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ДОО					
1	Степень освоения педагогами Основной образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь 2014 г – май 2015 г	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Изучение результативности и внедрения ООП через собеседование с педагогами, тестирование, анализ документации, просмотры непосредственно образовательной деятельности	Справки по результатам проверок, публичный отчет ДО, самообследование
2	Создание условий в ДОО для реализации ООП	Январь – сентябрь 2014 г	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер ДОО, завхоз	Анализ деятельности ДОО по внедрению по созданию условий для реализации ООП.	Самообследование, публичный доклад ДОО
3	Мониторинг результативности освоения ООП	май 2015г	Заместитель заведующего по ВМР,	- анализ деятельности ДОО	Самообследование, публичный доклад ДОО

9	Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОО: - Родителям о ФГОС ДО (стандарт поддержки детства); - Консультация «Что должны знать родители о ФГОС ДО»	постоянно	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, администратор официального сайта ДОО	Информирование общественности, родителей (законных представителей) воспитанников о ходе внедрения ФГОС ДО	- Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на страницах сайта ДОО; - Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в Публичный отчет ДОО
10	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО	Поэтапно	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	- Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; - Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	- Протоколы заседаний педагогического совета; - сценарии семинаров, круглых столов, педагогических чтений
11	Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО	Январь - сентябрь 2014	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер ДОО, завхоз	Приведение материально-технической базы в соответствие требованиями ФГОС ДО	- Анализ развивающей предметно – пространственной среды ДОО (декабрь 2014 г) - План преобразования развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО на 2014 – 2016 учебные года
Реализация шага № 3 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений					
1	Разработка Основной	Январь – сентябрь	Заместитель заведующего	Создание ООП ДОО	-Основная образовательная

	воспитанниками ДОО		старший воспитатель, педагоги возрастных групп	по внедрению ООП	
--	-----------------------	--	--	---------------------	--